

# PLANNING WIKI'S EVM

Project	Status, actie en wie	Update
Migratie publicatietool Nilsson KCZS	JW maakt een handleiding voor Jolanda en test tevens alles nog eens goed door en neemt daarna contact met Jolanda op. Nog wat issues voor MF	07-06
Dashboard bezoekersonderzoek KCKT	MF, advisering AB, onder leiding van HB. Beloofd aan KCKT is voor de zomer een proof of concept gereed te hebben. 8/6 intern doorgesproken (zie EMT-2202), MF gaat hiermee aan de slag na zijn werk voor de bouwblokken	08-06
Wiki HZ Nexus en Green Office	Pilotprojecten bouwblokken. Techniek MF, content PV, inrichting project JW. Wordt druk aan gewerkt, 16 juni overleg met Ingrid over Green Office	07-06
Wiki programma Transdisciplinair leren voor een vitale regio / The Garage	Even parkeren, gaan we NA Green Office en Nexus doen	07-06
Generieke bouwblokken EMMSkin/Projectenportfolio	Wordt druk aan gewerkt. MF + HB, elke dinsdag overleg. AB en MF werken aan benodigde aanpassingen EMMSkin, NM styling	07-06
Upgrade MW 1.30 + SMW en extensies	JW. Voorbereiding is, op wat kleine issues na, gereed. Wachten tot de semantische connectiemachine "productierijp" is, daarna samen in 1 x keer deployen	07-06
Semantische connectiemachine Projectenportfolio	AB, JW, NM. Een eerste versie is gereed, NM moet nog naar de styling kijken, JW gaat alles goed doortesten	07-06
Semantische connectiemachine DeltaExpertise	AB, JW, NM. Eerste versie is geïnstalleerd in hz01-omgeving voor de DeltaExpertise-demo (RWS, 2 juni)	07-06
Migratie DeltaExpertise naar HZ-omgeving + upgrade MediaWiki 1.30	Oppakken NA de migratie van het Projectenportfolio	07-06
Koppeling Projectenportfolio (onderzoeksgroepen en projecten) en hz.nl	PV heeft Eugène gesproken (7/6): Elloro focust zich nu op het onderwijsdeel (heeft voorrang), niet het onderzoekersdeel. Eugène gaat ondertussen verder met de content. Uitspraak Eugène: "Het komt goed". UPDATE 29/6: API draait nu in de testomgeving (weliswaar wordt de data van de productie-omgeving getoond), die zou nu naar de productie-omgeving kunnen/moeten, bij voorkeur in een Docker-container	29-06
Mobiele weergave (themes FACET, IKH, KCKT, KCOI, PP, WGTM en ZS + bouwblokken)	KCKT, ZS en KCOI zijn vrijwel gereed, de overige themes moeten nog worden aangepast. Contact opnemen met NM, hem vragen hier tijd voor in te plannen	07-06
Optimaliseren algoritme wisselen projectcontext Projectenportfolio	Werkt nog niet goed. Bespreken in overleg 8 juni	07-06
Onderscheid lopende en afgesloten projecten Projectenportfolio	Kwam PV 8/6 mee: er zou een onderscheid moeten komen tussen lopende en afgesloten projecten, afgesloten project moeten ook niet mee naar hz.nl, tenzij je dat expliciet aangeeft. EMT-1529 stond al open, hiermee verder gaan (JW en ...)	08-06
Programma's en onderzoeksgroepen (naamgeving/indeling) Projectenportfolio	Overleg 22 juni. PV + HB + JW	07-06
WGTM	Content is vrijwel gereed, opmaak en navigatie na de zomervakantie	07-06
I-KNOW-HOW (interactieve kaart)	HB + AB	07-06
SCitHos		07-06
Domeinnamen www.kczs.nl en www.kcoi.nl	JW	07-06
Resterende issues wiki KCOI	JW, NM	07-06
Resterende issues wiki's KCKT en FACET	JW, NM	07-06
Resterende issues wiki KCZS	JW, NM	07-06
Ondersteuning gebruikers Projectenportfolio en DeltaExpertise	Content PV, technische vragen JW	07-06
Systeembeheer diversen	JW	07-06